

**Приложение №1 к плану мероприятий
по подготовке к отопительному периоду
на 2025-2026 год МКД
находящихся в управлении ООО "ТУЖКХ"**

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

ООО «ТУЖКХ»
Генеральный директор



Котов Д.В.

(подпись, ФИО)

2025 г.

ООО «Петербургтеплоэнерго»



В.В. Евсеев

(Должность, подпись, ФИО)

2025 г.

График

**Подготовки ИТП, систем теплоснабжения
к отопительному периоду 2025-2026 гг. по ООО «ТУЖКХ»**

№ п/п	Адреса отапливаемых домов (зданий)	Количество ИТП	Вид промывки (гидравлическая, гидропневматическая)	Период* предъявления промывки	Период* предъявления гидравлических испытаний	Примечан ие
1	г. Тихвин, 1а м-он, д.44	1	гидравлическая	16-31 май	16-31 май	
2	г. Тихвин, 1а м-он, д.46 к.1	1	гидравлическая	16-31 май	16-31 май	
3	г. Тихвин, 4 м-он, д.11	1	гидравлическая	16-31 май	16-31 май	
4	г. Тихвин, 4 м-он, д.12	1	гидравлическая	16-31 май	16-31 май	
5	г. Тихвин, Шведский проезд, д.3	1	гидравлическая	16-31 май	16-31 май	
6	г. Тихвин, ул. Связи д. 3	1	гидравлическая	16-31 май	16-31 май	
7	г. Тихвин, ул. Связи д. 7	1	гидравлическая	16-31 май	16-31 май	
8	г. Тихвин, 1 м-он, д.47	1	гидравлическая	16-31 май	16-31 май	
9	г. Тихвин, Ярослава Иванова, д.5	1	гидравлическая	16-31 май	16-31 май	
10	п.Сарка, ул.Лесная, д.2	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
11	п.Сарка, ул.Лесная, д.4	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
12	п.Сарка, ул.Лесная, д.6	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
13	п.Сарка, ул.Центральная, д.5	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод

14	п.Сарка, ул.Центральная, д.7	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
15	п.Сарка, ул.Центральная, д.9	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
16	п.Сарка, ул.Новосёлов, д.2	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
17	п.Сарка, ул.Новосёлов, д.4	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
18	п.Сарка, ул.Новосёлов, д.6	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
19	п.Сарка, ул.Новосёлов, д.8	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
20	п.Сарка, ул.Новосёлов, д.10	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
21	п.Сарка, ул.Новосёлов, д.12	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
22	п.Сарка, ул.Новосёлов, д.14	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
23	п.Сарка, ул.Речная, д.1	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
24	п.Сарка, ул.Речная, д.2	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
25	п.Сарка, ул.Речная, д.3	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
26	п.Сарка, ул.Речная, д.4	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
27	п.Сарка, ул.Речная, д.5	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
28	п.Сарка, ул.Молодежная, д.1	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
29	п.Сарка, ул.Молодежная, д.2	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
30	п.Сарка, ул.Молодежная, д.3	0	гидропневматическая	1-9 июль	1-9 июль	Прямой ввод
31	п.Красава, ул.Больничная, д.4	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	
32	п.Красава, ул.Больничная, д.5	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	
33	п.Красава, ул.Вокзальная, д.4	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	
34	п.Красава, ул.Вокзальная, д.7	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	
35	п.Красава, ул.Комсомольская, д.8а	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	
36	п.Красава, ул.Комсомольская, д.9	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	
37	п.Красава, ул.Комсомольская, д.9а	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	
38	п.Красава, ул.Комсомольская,	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	

	д.96					
39	п.Красава, ул.Связи, д.1	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	
40	п.Красава, ул.Поселковая, д.5	0	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	Прямой ввод
41	п.Красава, ул.Поселковая, д.6	0	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	Прямой ввод
42	п.Красава, ул.Поселковая, д.14	0	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	Прямой ввод
43	п.Красава, ул.Поселковая, д.15	0	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	Прямой ввод
44	п.Красава, ул.Поселковая, д.20	0	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	Прямой ввод
45	п.Красава, ул.Поселковая, д.22	0	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	Прямой ввод
46	п.Красава, ул.Вокзальная, д.3	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	Прямой ввод
47	п.Красава, ул.Комсомольская, д.4	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	
48	п.Красава, ул.Комсомольская, д.5	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	
49	п.Красава, ул.Комсомольская, д.6	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	
50	п.Красава, ул.Комсомольская, д.7	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	
51	п.Красава, ул.Комсомольская, д.8	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	
52	п.Красава, ул.Комсомольская, д.10а	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	
53	п.Красава, ул.Комсомольская, д.10б	1	гидропневматическая	10-28 июнь	10-28 июнь	